

Záv re ná monitorovací zpráva s ŽoP

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	8.3a Administrativní a absorp ní kapacita - cíl Konvergence
Oblast podpory:	8.3.2a Podpora absorp ní kapacity
Název p íjemce:	Via rustica o.s.
íslo projektu:	CZ.1.08/3.2.00/14.00338
Eviden ní íslo ISPROFIN:	117D312000225
Název projektu:	Podpora vzniku strategie komunitn vedeného místního rozvoje pro území MAS Via rustica o.s.
íslo smlouvy:	14978/2014-91/1

2. Informace o monitorovací zpráv

íslo monitorovací zprávy:	3uGg9PM00101
Po adové íslo hlášení:	1
Sledované období od:	01.01.2014
Sledované období do:	31.08.2014
Typ hlášení:	Záv re ná monitorovací zpráva s ŽoP
Datum finalizace hlášení:	26.09.2014
Plán výdaj na p íští období:	0,00
Skute nost výdaj za uplynulé období:	486 260,75

D vody k vrácení/ zamítnutí MZ/ výhrady:

3. Popis realizace projektu a problém p i realizaci za monitorované období

Popis realizace:

Finální verze (OPTP-IP)

Monitorované období, resp. zahájení realizace tohoto projektu započala dne 2.1.2014. Fyzické zahájení příprav integrované strategie zájmového území MAS Via rustica o.s. již bylo zahájeno v roce 2012, kdy byl zahájen sběr dat a získávání analytických údajů o území.

O těchto aktivitách byla velmi intenzivně informována veřejnost a na základě získaných údajů došlo k navštívení všech zastupitelstev obcí, které spadají do tohoto zájmového území. Následně došlo ke zpracování informací získaných členy zastupitelstev a rad obcí. Navštívení zastupitelstev probíhalo ve druhé polovině roku 2012 a v první polovině roku 2013. Celkem bylo navštíveno 61 jednání zastupitelstev. Po těchto aktivitách v roce 2013 proběhla veřejná jednání, kdy byla z jednání zastupitelstev definována témata, resp. okruhy pro veřejná jednání, kam byla zvána širokospektrá veřejnost. Tyto aktivity byly ukončeny v červnu 2013.

Samotná fyzická realizace projektu spočívala zejména v aktualizaci dat a informací, ke zpracování SWOT analýz vzniklých z předcházejících jednání a následně došlo k přípravě první pracovní verze integrované strategie, která byla zaslána k uveřejnění a připomínkování na Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci samotného dokumentu vzniklo v tomto období mnoho podpůrných materiálů, ze kterých vychází tvrzení samotné integrované strategie. Pracovní verze strategie je uveřejněna na internetových stránkách: <http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzvac-2/MAS/Via-rustica-o-s>

Dále je pracovní verze umístěna na webových stránkách MAS - odkaz: <http://www.viarustica.cz/projekty-sdruzeni-via-rustica/integrovana-strategie-mas-via-rustica-pro-obdobi-2014-2020/pracovni-verze-c-1-integrované-strategie-zajmového-uzemi-mas-via-rustica-os>

Hlavní osoby, které se podílely na přípravě pracovní verze strategie:

- Lucie Hlavinková: úvazek 1 (pracovnice do listopadu 2013, koordinuje práce z mateřské dovolené od prosince 2014)
- Jiří Hodinka: úvazek 0,5
- Ivana Šoupalová: úvazek 0,125
- Šár

Problémy při realizaci:

V rámci přípravy pracovní verze strategie vzniklo několik dílčích drobných problémů, které jsou seřazeny vzestupně od nelehkých po méně těžké:

Lidské zdroje:

MAS Via rustica o.s. měla připraveny pracovníky pro přípravu strategie, kteří měli patřičné reference a patřičné dovednosti pro přípravu pracovního návrhu strategie. Ze zdravotních důvodů ještě před samotným fyzickým zahájením realizace projektu bohužel 2 pracovníci ze 4 odešli ze zdravotních důvodů a ihned od počátku projektu byl řešen problém s lidskými zdroji.

Následně proběhlo několikero veřejných jednání, kdy mnozí uchazeči o práci neobstáli u veřejného pohovoru a ve své podstatě první pracovníci, která byla přijata, je Ing. Kateřina Pekařová. Bohužel s touto pracovnící byl rozvázán pracovní vztah ještě ve zkušebním období, nebo nedocházelo k plnění úkolů dle požadavku vedení MAS Via rustica o.s. Následně do pracovního týmu v srpnu 2014 nastoupila Lucie Benáková.

Důvěryhodnost získaných dat:

MAS Via rustica o.s. již v minulosti získala značné množství informací a analytických zdrojů, problém nastal při porovnání dat, kdy se některá data neshodují. MAS Via rustica o.s. tento problém eliminovala a řešila vlastními silami přímo v území, kdy docházelo ke konzultacím se samotnou veřejností, aktivními osobami v obcích, se starosty, NNO, podnikateli, apod.

4. Další plán realizace projektu

Dalším plánem MAS Via rustica o.s. v dokončení práce na strategii zájmového území je následující:

- dokončení standardizace MAS: dle podmínek MZe
- zapracování veřejného řízení . 1 ze strany MMR
- projednání pracovní verze strategie v orgánech obcí
- zahájení veřejného řízení . 2 pro veřejnost ze zájmového území a pro aktéry působících na tomto území
- finalizace konečné podoby strategie zájmového území

5. Plnění finančního plánu

Finanční plán:

- celkové plánované výdaje projektu: 750 000,- Kč
- z toho služby: 150 000,- Kč (tato položka nebyla realizována, nebo plánované zařazení externích subjektů bylo nahrazeno pracovníky MAS Via rustica o.s.)
- mzdové náklady: 600 000,- Kč dle finančního plánu, celkové realizované mzdové výdaje jsou ve výši 486 260,- Kč (v této položce došlo ke značné úspoře).

6. Indikátory hlášení

Kód národního seznamu:	48.05.00
Název indikátoru:	Počet vytvořených studií a zpráv (v evaluacích)
Aktuální dosažená hodnota:	1,00
Výchozí hodnota:	0,00
Plánovaná hodnota:	1,00
Datum dosažení plánované hodnoty:	31.08.2014
Datum dosažené hodnoty:	31.08.2014
Měrná jednotka:	Počet

Popis plnění indikátor :

7. Horizontální témata

Rovné příležitosti:

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Projekt je neutrální k rovným příležitostem.

Udržitelnost:

Projekt bude pokračovat dle plánu, tedy až do procesu schválení strategie k realizaci. Nejpozdější termín pro schválení k realizaci je k datu 31.12.2017. MAS Via rustica o.s. předpokládá splnění ve výrazně kratší době.

Životní prostředí:

Projekt je ekologicky neutrální, oblast životního prostředí nezhoršuje a ani nezlepšuje.

8. Zajištění publicity a informování o projektu

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Stav při podání projektové žádosti:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců .

Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě :

Byl podepsán souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců .

Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Stav při podání projektové žádosti:

Uvedení loga na 1. stránkách všech vytvořených materiálů i související dokumentace/doklady s projektem.

Případně doplnění zpráv na dokumenty související s realizací tohoto projektu (nalepení samolepek s logy programu do záhlaví/zápatí dokumentu, doplnění čísla projektu a příslušné etapy na související doklady, příp. použití razítka s názvem, číslem a etapou projektu, apod.).

Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě :

Jsou uvedena loga poskytovatele dotace dle příručky pro publicitu na prvních stránkách všech vytvořených materiálů i související dokumentace/doklady s projektem.

9. Výběrová řízení

10. Přílohy

Íslo přílohy:	2	Název přílohy:	Soupiska faktur k závěrečné monitorovací zprávě
Počet listů:		Počet kopií:	
Datum schválení:			
Příloha:			
Popis:			
Íslo přílohy:	5	Název přílohy:	Kopie účetních dokladů k soupisce faktur
Počet listů:		Počet kopií:	
Datum schválení:			
Příloha:			
Popis:			
Íslo přílohy:	6	Název přílohy:	Kopie výpisů z bankovních účtů dokládajících uskutečnění plateb v souvislosti s realizací projektu OPTP
Počet listů:		Počet kopií:	
Datum schválení:			
Příloha:			
Popis:			
Íslo přílohy:	7	Název přílohy:	Seznam úctů s uvedením názvu banky
Počet listů:		Počet kopií:	
Datum schválení:			
Příloha:			
Popis:			

Finální verze (OPTP-IP)

íslo p ílohy: 9

Název p ílohy: Kopie pracovní smlouvy, pop .
DPP, pop . DP , jmenování,
pracovní nápln , výkazy práce
(timesheety)

Po et list :

Po et kopií:

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

íslo p ílohy: 10

Název p ílohy: Podklady prokazující dodržení
pravidel pro publicitu

Po et list :

Po et kopií:

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

íslo p ílohy: 12

Název p ílohy: Zjednodušená žádost o platbu
vygenerovaná z aplikace
BENEFIT7

Po et list :

Po et kopií:

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

íslo p ílohy: 13

Název p ílohy: Seznam p íloh

Po et list :

Po et kopií:

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 14

Název p ílohy: Výpis z odd ílené ú etní evidence k projektu

Po et list :

Po et kopií:

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

11. estné prohlášení p íjemce

Jako p íjemce pen žních prost edk /dotace z Opera ního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

- informace uvedené v monitorovací zpráv v etn tohoto estného prohlášení a v p ílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si v dom možných následk a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ;
- na aktivity projektu ne erpám a nenárokuji prost edky z jiného dota ního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
- p íjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu p íjemce, nebo osoby, které jsou oprávn ny jednat jeho jménem, nebyly pravomocn odsouzeny pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem inností žadatele, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku nebo pro trestné iny úplatká ství nebo ú astí na zlo inném spol ení;
- p i realizaci projektu byly dodrženy právní p edpisy R a ES;

Jméno a p íjmení statutárního orgánu/oprávn né osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

P evzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum