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PŘÍLOHA Č. 1 – JEDNÁNÍ RADY DNE 30. 9. 2008

MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ verze 2.1.

Verze: 2.1

Platná od 15.2.2007___________________________________________________________                                                                                                                       
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ
	Číslo opatření
	3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

	Registrační číslo projektu
	CZ.04.1.03/3.3.10.3/0006

	Název projektu
	Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství

	Celková výše finanční podpory v Kč
	872 875,- Kč

	Datum zahájení realizace
	1. 2. 2007

	Datum ukončení realizace
	30. 4. 2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	5/2008

	Monitorované období
	Začátek
	1. 2. 2008
	Konec
	30. 4. 2008

	Typ zprávy
	Průběžná  
	---
	Závěrečná
	X

	Žádost o platbu
	Ano
	X
	Ne
	---

	Datum vypracování zprávy
	28. 6. 2008


2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Příjemce
	Via rustica o.s.

	IČ
	269 82 170

	Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce
	Lukáš Vlček, DiS. – předseda sdružení

	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení
	Bc. Jiří Hodinka

	Telefonní číslo/Fax
	776 615 478 / 565 455 155

	E-mail
	jiri.hodinka@viarustica.cz, jiri.hodinka@gmail.com


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY
	Číslo klíčové aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Zajištění managementu projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 2. 2008 – 30. 4. 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Pro klíčovou aktivitu č. 1 byla zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti Mgr. Lucie Brázdová. Dohoda o pracovní činnosti je uzavřena dne 1. 2. 2007 a je vyhotovena na poloviční pracovní úvazek, tedy 80 odpracovaných hodin měsíčně po dobu realizace projektu. Dohoda o pracovní činnosti byla nastavena do 30. 4. 2008.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita č. 1 je základním položením kamene projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“. Lucie Brázdová provedla management projektu a dne 30. 4. 2008 projekt ukončila. Výstupem projektu bylo otestování pilotního vzdělávacího programu a současně také vzdělávací balík finálně upravený po otestování.


	Číslo klíčové aktivity
	2

	Název klíčové aktivity
	Zajištění účetnictví projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 2. 2008 – 30. 4. 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Klíčová aktivita č. 2 je zajištěna dohodou o pracovní činnosti s Ing. Janou Brožkovou, která vede účetnictví projektu. Dohoda o pracovní činnosti je nastavena do ukončení projektu k termínu 30. 4. 2008.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Účetnictví projektu je nedílnou součástí projektu. Účetnictví je analyticky odděleno od vedení účetnictví provozu sdružení a dalších projektů sdružení.


	Číslo klíčové aktivity
	4

	Název klíčové aktivity
	Zajištění provozu projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 2. 2007 – 30. 4. 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Klíčová aktivita č. 3 je zajištění provozu projektu. Provoz projektu byl první tři měsíce zajištěn na městském úřadě v Pacově bezplatně. Od 1. 5. 2007 je provoz projektu zajištěn v rámci pronajatých prostor sdružením Via rustica o.s. na adrese Náměstí Svobody 170, 395 01 Pacov. K výplatě nájemného za měsíce květen – prosinec 2007 došlo v měsíci říjnu na účet sdružení Via rustica o.s., ze kterého je nájemné hrazeno pronajímateli Jaroslavě Hejlové. Od. 2. 1. 2008 je k projektu samostatně připravená nájemní smlouva pro kancelářské zázemí do termínu 30. 4. 2008.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	


	Číslo klíčové aktivity
	8

	Název klíčové aktivity
	Aktualizace e-learningového systému

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 2. 2007 – 30. 4. 2008

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktualizace vytvořeného e-learningového systému probíhá na internetových stránkách sdružení Via rustica o.s. Tento e-learningový systém je aktualizován na základě Dohody o provedení práce s Bc. Jiřím Hodinkou, kdy v tomto období byly vloženy 2 moduly, které proběhly v měsíci leden. Zbylé moduly byly vloženy do e-learningového systému v poslední realizační etapě a následně došlo k opravám a drobnému přepracování vložených dat.


	Číslo klíčové aktivity
	13

	Název klíčové aktivity
	Tisk upravených finálních studijních materiálů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 3. 2007 – 30. 4. 2007

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Dokončení úprav finálních podkladů a tisk finálních podkladů, které byly upraveny na základě pilotního testování vzdělávacího programu. Tisk finálních studijních podkladů bude provedena formou Dohody o provedení práce. Práci provedla Eva Keroušová.


4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU
	Projekt ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“ byl spuštěn 1. 2. 2007, kdy základním kamenem bylo přijetí manažera projektu (Mgr. Lucie Brázdová) a zajištění účetnictví (Ing. Jana Brožková) včetně provozu projektu (nejprve provoz v prostorách MěÚ Pacov bezplatně po dobu třech měsíců a následně provoz zajištěn v prostorách Jaroslavy Hejlové).

V prvním měsíci provozu projektu došlo k zajištění vybavení pro manažera projektu – notebook, telefon.

Hlavním úkolem manažera projektu z počátku realizace bylo smluvní zajištění odborníků pro přípravu vzdělávacích podkladů a následné vysvětlení, jakým způsobem by měli podklady pro vzdělávací program vypadat na daná témata. Dalším úkolem bylo zajištění odborného pedagoga, který výukové materiály přepracoval do podoby, které budou pilotně otestovány na jednotlivých vzdělávacích modulech. Tato aktivita probíhala po většinu doby realizace projektu. Součástí byla neustálá komunikace s odborným pedagogem a tvůrci podkladů pro jednotlivé moduly. V měsíci listopadu 2007 se rozběhli první pilotní semináře určené pro veřejnou správu, vodohospodáře, zemědělce i lesníky. K ukončení seminářů došlo v měsíci únoru 2008.

Následně došlo k drobným úpravám podkladů vzdělávacího programu a došlo k finálnímu vytištění podkladů a uložení do předem připravených a grafický zpracovaných tvrdých desek, které byly vyrobeny před počátkem pilotního vzdělávání.

V rámci projektu došlo k přípravám několika druhů pozvánek, které byly směrovány cílovým skupinám seminářů – lesníci, zemědělci, NNO, vodohospodáři i veřejná správa a zástupci obcí.

Pilotní otestování probíhalo ve dvou paralelních bězích, kdy první běh se odehrával v Pacově v prostorách zámku a druhý běh se odehrával v Kamenici nad Lipou v prostorách Střední školy Kamenice nad Lipou.

Projekt byl zakončen dne 30. 4. 2008, kdy došlo i k posledním platbám projektu. Realizace projektu probíhala bez vážnějších problémů a projekt by se dal hodnotit jako úspěšně zrealizovaný na základě účastníků vzdělávacích modulů. Projekt počítal s 15ti účastníky při přípravě, při realizaci pak bylo účastníků 125.


5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

6. PUBLICITA
	Popis zajištění publicity a informování o projektu

	Publicita projektu je uvedena na internetových stránkách sdružení Via rustica o.s., kde jsou uvedeny informace k projektu.

Publicita projektu je dále prováděna formou novinových místních plátků, které jsou vydávány ve větších obcích sdružení Via rustica o.s. Dále byly cíleně oslovováni obyvatelé a pracovníci zabývající se těmito oblastmi na venkově a současně také vycházeli informace na internetových stránkách sdružení Via rustica o.s.


7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU
	Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

	

	Popis opatření na odstranění těchto problémů

	


8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

	Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	
	Ne
	

	Popis vyhlášených zadávacích řízení 

	

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	
	Ne
	

	Popis uzavřených zadávacích řízení 

	

	Poznámky

	


Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy – v Přehledu uzavřených zadávacích řízení. 
9. VEŘEJNÁ PODPORA
	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	X
	Ne
	

	Typ veřejné podpory 
	De minimis

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	872 875,- Kč

	
	v EUR
	31 700,57,- EUR

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	----
	Ne
	X

	Počet čerpaných veřejných podpor
	---

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	----


Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek  a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis.

10. KONTROLY

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	----
	Ne
	X

	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	Krajský úřad kraje Vysočina, oddělení grantových programů, Ing. Jana Zikánová, Mgr. Michaela Pechová

	Datum kontroly
	31. 1. 2008

	Číslo kontroly 
	07/08/ORR

	Závěry kontroly

	Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	---
	Ne
	---
	Částečně
	---
	Nebyla uložena
	X

	Poznámky

	Realizátor projektu doplnil ke smlouvám (DPP, DPČ, SOD) registrační číslo projektu.


11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
	Formální změny v monitorovaném období

	

	Věcné změny v monitorovaném období

	

	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	Po ukončení projektu došlo k vyhodnocování rozpočtu projektu a projekt nedočerpal finanční prostředky dle plánovaného rozpočtu.


12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU
	V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v  Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak.


13. MONITOROVACÍ UKAZATELE
	Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

	1. Mzdové náklady – výkazy práce

2. Vzdělávací moduly – prezenční listiny

	Komentář k monitorovacím ukazatelům

	V monitorovacích ukazatelích jsou uvedeny následující:

1. Počet podpořených organizací – je podpořeno sdružení Via rustica o.s.

2. Počet proškolených osob – 125 osob
 
Modul č. 1 – 12 osob


Modul č. 2 – 19 osob


Modul č. 3 – 3 osoby


Modul č. 4 – 5 osob


Modul č. 5 – 13 osob


Modul č. 6 – 13 osob


Modul č. 7 – 4 osoby


Modul č. 8 – 8 osob


Modul č. 9 – 24 osob


Modul č. 10 – 10 osob


Modul č. 11 – 14 osob

3. Počet nově vytvořených vzdělávacích programů – realizací projektu dojde k vytvoření vzdělávacího programu – 1 ks
4. Počet nově vytvořených či inovovaných produktů – realizací projektu bude vytvořen nový produkt a to vzdělávací program na venkově a v zemědělství – 1 ks
5. Podíl účastníků kurzů s komponentou IT (použití informačních technologií při kurzu) – dle smlouvy o dotaci je podíl účastníků roven 15 %. V reálu jich je 100 %, neboť u každého pilotního semináře došlo k použití informačních technologií – notebook, dataprojektor. Celkem se těchto kurzů s komponentou IT zúčastnilo 125 osob.

6. Podíl účastníků kurzů s komponentou ŽP (téma životního prostředí) – dle smlouvy o dotaci je podíl účastníků roven 40 %. V reálu jich je 50 %. Jedná se o účastníky modulů ,,Životní prostředí, protierozní ochrana a krajinotvorné úpravy“, ,,Alternativní zdroje energie v zemědělství a lesním hospodářství“, ,,Nakládání s odpady v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství“, ,,Vodní hospodářství – rybníkářství: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba vodních ploch, chov ryb“, ,,Myslivost: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba lesů, chov zvěře“ a ,,Alternativní šetrné postupy v zemědělství, lesnictví a  vodním hospodářství, ekologické zemědělství“. Celkem se těchto modulů zúčastnilo 63 osob.


Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu.

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ
	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	5

	a.      
	Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč)
	872 875,- Kč

	b.
	Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč)
	261 278,30,- Kč

	c.
	Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu

(v Kč)
	541 358,40,- Kč

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.)
	802 636,70,- Kč

	e.
	Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.)
	70 238,30,- Kč

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16)
	260 935,46,- Kč

	Poznámky

	


15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
	a.
	Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč)
	0,- Kč

	b.
	Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč)
	0,- Kč

	c.
	Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč)
	0,- Kč

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.)
	0,- Kč

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.)
	0,- Kč

	Poznámky

	


16. PŘÍJMY PROJEKTU
	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč)
	342,84,- Kč

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč)
	475,39,- Kč

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč)
	342,84,- Kč

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč)
	475,39,- Kč

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Kladné úroky z bankovního účtu pro projekt ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“. Dalším příjmem do projektu byla vratka přeplatku z OSSZ.

	Poznámky

	


17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU
	Termín
	----

	Částka (v Kč)
	----

	Poznámky

	


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;

6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;

8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;

9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do uznatelných nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby*
	Bc. Lukáš Vlček, DiS.

	Funkce v organizaci
	Předseda

	Místo a datum
	V Pacově dne 28. 6. 2008

	Podpis a razítko


	                     ……………………………….

	Poznámky

	


*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha  

   Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o  

   poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu.

  V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit 

  pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro  

  celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné  

  jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.
D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte „X“ u  Ano u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy a u Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

	Příloha
	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se  

                pouze jednou)
	
	X

	č. 1   Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná 

         z Monitorovacího Benefitu)
	X
	

	č. 2   Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu
	
	X

	č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – 

         soubor v excelu
	
	X

	č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v 

         excelu
	X
	

	č. 4   Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu)
	X
	

	Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána  

               Žádost o platbu)
	X
	

	č. 6   Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)    
	X
	

	Vzor č. 1 Pracovní výkaz
	X
	

	Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu
	X
	

	Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad
	X
	

	Vzor č. 4 Odpisy
	
	X

	č. 7  Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	X
	

	č. 8   Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána 

         Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	X
	

	č. 9   Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována 

         poskytovatelem)
	
	X

	č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha 

         vyžadována poskytovatelem)
	
	X

	č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty

         s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) 
	
	X
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