PŘÍLOHA Č. 2 – JEDNÁNÍ RADY SDRUŽENÍ DNE 30. 9. 2008
	Společný regionální operační program

Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci akce




	Číslo zprávy
	4
	Období

	1.11.2006 – 30.6.2008


	1. Údaje o projektu:

	1.1 Priorita
	3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
	Opatření 
	3.2 Podpora sociální integrace v regionech

	1.2 Název grantového schématu:
	

	NUTS II 
	Jihovýchod
	Kraj 
	Vysočina

	1.3 Konečný příjemce 
	Via rustica o.s.

	1.4 Registrační číslo žádosti 
	CZ.04.1.05/3.2.61.3/4571

	1.5 Název akce
	Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina


	Bc. Jiří Hodinka
	
	
	
	10
	
	28.6.2008

	Vypracoval
	
	Podpis
	
	Počet stran
	
	Datum


	
	
	
	
	

	Převzal ( pracovník gestora)
	
	Podpis
	
	Datum


	2. Popis realizace projektu za sledované období 

	V poslední etapě projektu došlo k dokončení vzdělávacích kurzů – autoškola na nákladní automobil, účetnictví, PC kurzy, kurzy AJ a NJ. 

Současně také pokračovalo již nastartované kariérní poradenství pro znevýhodněné skupiny, dále také pokračovala distribuce pracovních příležitostí apod.

Součástí projektu bylo také pro cílové skupiny poskytování internetu zdarma v počítačové učebně v prostorách sdružení Via rustica.

Ukončením čtvrté etapy projektu dochází také k ukončení realizace projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina.

Shrnutí projektu:
Projekt ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ je připraven a zaměřen na specifické znevýhodněné skupiny obyvatel s uplatněním na trhu práce. Jedná se o skupiny obyvatel jako jsou matky na mateřské dovolené, absolventy škol bez praxe, handicapované, nezaměstnané nebo ohrožené o práci s ohledem na nedostatek kvalifikace či vzdělání.

Dne 1. 11. 2006 došlo ke spuštění projektu. V rámci první etapy došlo k zabezpečení prostor pro realizaci projektu u paní Jaroslavy Hejlové na adrese Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov. Byly připraveny a upraveny místnosti prostor, došlo k výrobě nábytku a montáži nábytku včetně nákupu výpočetní a komunikační techniky. Současně došlo ke komunikaci s lektory, kteří připravovali metodiky pro certifikování vzdělávacích kurzů.

Dne 28. 2. 2007 došlo podle časového harmonogramu k uzavření první etapy projektu, přičemž druhá etapa plynule navazuje na první etapu. Cílem první etapy projektu byla příprava projektu, vytvoření zázemí projektu, příprava metodik a certifikací pro vzdělávací kurzy. Zázemí projektu a spuštění projektu proběhlo bez větších nepříjemností.

V rámci druhé etapy došlo k ukončení přípravy metodik, proběhla certifikace metodik na Ministerstvu školství. V měsíci květnu byly spuštěny první vzdělávací kurzy jako jsou anglický jazyk, německý jazyk, účetnictví a PC čímž došlo k měsíčnímu zpoždění v rámci druhé etapy. Dále došlo ke spuštění kurzů řidičského oprávnění ,,C“ a také ke spuštění svářečských kurzů.

Bohužel z nedostatku uchazečů byly vyškrtnuty kurzy jako jsou kovoobráběčský a truhlářský kurz. Tyto kurzy byly nahrazeny svářečskými kurzy a autoškolou, dále došlo k rozšíření kurzů na anglický jazyk apod. Druhá etapa byla ukončena dne 30.9.2007 a třetí etapa plynule navazuje na druhou.

Ve třetí etapě došlo k pokračování již rozběhlých kurzů, jako jsou anglický jazyk, německý jazyk, kurzy účetnictví a dále také kurzy autoškoly a svářečské kurzy. V rámci třetí etapy došlo k pokračování vzdělávacích kurzů, přičemž některé kurzy byly ukončeny a nové započaly jako např. počítačové kurzy, svářečské kurzy nebo autoškola na nákladní automobil. Hodnocení ukončených kurzů bude doloženo při závěrečném vyúčtování projektu a zhodnocení projektu.

Čtvrtá etapa byla nastavena tak, aby došlo k zakončení všech rozběhlých kurzů a k administraci projektu a jejímu závěrečnému vyhodnocení.
V rámci projektu docházelo také k pomoci cílovým skupinám při hledání práce, pomáhají se upravovat CV jednotlivých uchazečů a dále se intenzivně pracuje na aktualizaci databáze pracovních příležitostí, která běží na www.viarustica.cz pod odkazem pracovní příležitosti.

I v rámci třetí a čtvrté etapy projektu také docházelo k oslovování podnikatelů a firem na území sdružení Via rustica o.s. a pracovníci se snažili navázat spolupráci v rámci projektu, kdy se zjišťují informace o pracovních nabídkách apod.

Dále v Pacově je v provozu učebna, která poskytuje veřejně přístupný internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, dále tato učebna je využívána k samotné výuce kurzu PC.

Komunikace s potencionálními zaměstnavateli na území sdružení Via rustica bude i nadále po skončení projektu pokračovat na vlastní náklady žadatele a současně bude dále v provozu počítačová učebna s veřejně přístupným internetem.

Sdružení Via rustica bude i nadále zachovávat výukové kurzy v oblasti jazyků a výpočetní techniky. V rámci udržitelnosti projektu budou pro sdružení pracovat 2 zaměstnanci s celkovým úvazkem 2.


	3. Další plán realizace projektu

	


	4. Zadávací řízení na dodavatele 

	

	Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 
	

	

	Typ zadávacího řízení č.1 
	Poptávkové řízení

	Název zadávacího řízení
	Koupě výpočetní techniky

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	11.10.2006
	Objem zakázky
	1x Flipchart, 1x tiskárna, 6x PC včetně software

	Datum zasedání hodnotící komise 
	1.11.2007
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	7. 11. 2006

	Název dodavatele 
	SYScore s.r.o.

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	221 122,- Kč

	

	Typ zadávacího řízení č.2 
	Poptávkové řízení

	Název zadávacího řízení
	Výroba nábytku a zařízení do pronajatých prostor sdružení

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	1. 11. 2006
	Objem zakázky
	16x kancelářská židle, 8x kancelářský stůl, 8x kancelářská skříň

	Datum zasedání hodnotící komise 
	28. 11. 2006
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	1. 12. 2006

	Název dodavatele 
	Truhlářství Mareš Pavel

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	187 840,- Kč

	

	Typ zadávacího řízení č.3
	Poptávkové řízení

	Název zadávacího řízení
	Tisk propagačních materiálů

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	28. 2. 2007
	Objem zakázky
	Tisk 15 000 ks propagačních materiálů

	Datum zasedání hodnotící komise 
	Dodavatel vybrán na základě nejlevnější cenové kalkulace
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	

	Název dodavatele 
	KB Tisk s.r.o., Masarykovo náměstí 18, Letovice 679 61

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	3 465,- Kč

	

	Typ zadávacího řízení č.4 
	Poptávkové řízení

	Název zadávacího řízení
	Koupě výpočetní techniky – 2. kolo

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	1. 8. 2007
	Objem zakázky
	1x barevná tiskárna, 1 x notebook, 1 x brašna na notebook, 1 x dataprojektoru

	Datum zasedání hodnotící komise 
	10. 8. 2007
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	17. 8. 2007

	Název dodavatele 
	SYScore s.r.o.

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	62 700,- Kč

	

	Typ zadávacího řízení č.5
	Poptávkové řízení

	Název zadávacího řízení
	Lektorství pro kurzy AJ

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	3. 9. 2007
	Objem zakázky
	Lektorství pro 2 kurzy AJ – 300 výukových hodin

	Datum zasedání hodnotící komise 
	10. 8. 2007
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	1. 10. 2007

	Název dodavatele 
	Ing. Jiří Soustružník

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	230,- Kč za odučenou hodinu


	5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům

	

	Monitorovací ukazatel
	Kód ukazatele
	Jednotka
	Údaj ve

Smlouvě
	Skutečnost

	Podpořené osoby, které se zúčastní kurzů soc. int.
	III.II.I
	Osoba
	130
	176

	Úspěšní absolventi kurzů
	III.II.I
	%
	85
	86,36

	Vytvořená hrubá pracovní místa
	Pp-A,B,C
	osoba
	1
	2,3

	Počet přednášek (kurzů), seminářů a workshopů
	Pp-A,B,C
	kus
	8
	13

	Místní partnerství, kom. plánování
	Pp-A,B,C
	kus
	6
	6

	Programy v oblasti sociální integrace
	GS III.II
	kus
	1
	1

	Inform. a propag. akce
	III.II.XII
	kus
	1
	1

	Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného ve Smlouvě)


	Monitorovací ukazatel podpořené osoby je ve výši 176 osob, jedná se o osoby, které se přihlásili do kurzů a započali je. Jedná se o všechny evidované osoby v docházkových listech ke kurzům sdružení Via rustica.
Úspěšní absolventi – počet úspěšných osob v kurzech je 152 osob, kdy se jedná o 86,36 % osob z osob, které nastoupili do kurzů.

Monitorovací ukazatel Počet přednášek, seminářů a workshopů je ve výši 11 a jedná se o následující kurzy – PC kurz 6x, AJ kurz – 2x, NJ kurz – 1x, svářečský kurz – 1x, autoškola kurz – 1x.účetnictví – 2x.
Místní partnerství má hodnotu 6, neboť docházelo k pravidelné komunikaci s partnery projektu – Svazek obcí Košeticko, Svazek obcí Hořepnicko, Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Svazek obcí Brána Vysočiny, Svazek obcí Lípa a Sdružení Svidník.

Monitorovací ukazatel Inform. a propag. akce se projevila na začátku druhé etapy projektu a byla provedena 1 propagační kampaň k projektu, kdy byly rozneseny informační letáky do schránek na území sdružení Via rustica.


	6. Informace o plnění harmonogramu

	

	
	Plán
	Skutečnost
	Poznámka

	Etapa č.
	Název 
uznatelného nákladu
	Výše uznatelného nákladu uvedená ve smlouvě o financování
	Uhrazeno

příjemcem

(Kč)
	Zrealizováno z etapy
(odhad v %)
	

	1


	Lidské zdroje
	 98 616,-
	 98 753,-
	
	

	
	Cestovné
	 4 317,-
	 4 156,50
	
	

	
	Nákupy materiálu a zboží
	 409 700,-
	 409 039,-
	
	

	
	Nákupy služeb
	 68 852,- 
	 69 689,50
	
	

	
	Celkem
	 581 485,-
	 581 638,-
	
	

	2
	Lidské zdroje
	593 900,- Kč
	 506 079,-
	
	

	
	Cestovné
	70 800,- Kč
	 23 695,-
	
	

	
	Nákupy materiálu a zboží
	66 190,- Kč
	 84 660,-
	
	

	
	Nákupy služeb
	407 450,- Kč
	 334 885,-
	
	

	
	Celkem
	1 138 340,- Kč
	  949 319,-
	
	

	3
	Lidské zdroje
	508 575,- Kč
	541 063,- Kč
	
	

	
	Cestovné
	60 000,- Kč
	11 306,- Kč
	
	

	
	Nákupy materiálu a zboží
	 6 000,-
	29 149,20,- Kč
	
	

	
	Nákupy služeb
	690 400,- Kč
	388 426,- Kč
	
	

	
	Příjmy projektu
	
	37 399,- Kč
	
	

	
	Celkem
	1 264 975,- Kč
	 932 545,20,- Kč
	
	

	4
	Lidské zdroje
	431 800,- Kč
	516 488,50,- Kč
	
	

	
	Cestovné
	47 500,- Kč
	16 000,- Kč
	
	

	
	Nákupy materiálu a zboží
	4 000,- Kč
	35 513,- Kč
	
	

	
	Nákupy služeb
	459 200,- Kč
	409 095,50,- Kč
	
	

	
	Příjmy projektu
	0,- Kč
	6 400,- Kč
	
	

	
	Celkem
	942 500,- Kč
	970 697,- Kč
	
	

	Zdůvodnění v případě nesplnění harmonogramu v souladu se smlouvou:

	


	7. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

	

	Popis změny v projektu
	Změna rozpočtu a harmonogramu projektu

	Datum oznámení gestorovi
	20.8.2007

	Přijatá opatření
	Uzavřen nový dodatek ke smlouvě o dotaci

	

	Popis změny v projektu
	

	Datum oznámení na P-CRR
	

	Přijatá opatření
	

	8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu

	

	Etapa
	Typ výnosu
	Kč

	1
	
	

	
	
	

	
	
	

	Etapa celkem
	

	2
	
	

	
	
	

	
	
	

	Etapa celkem
	

	3
	Proplácení nájmu z druhého projektu sdružení 
	20 000,- Kč

	
	Vrácení zálohy na plyn
	4 648,- Kč

	
	Vrácení zálohy na elektrický proud
	12 751,- Kč

	Etapa celkem
	37 399,- Kč

	4
	Vratka za nedokončený kurz jednoho uchazeče kurzu autoškola
	4 000,- Kč

	
	Vratka za nedokončený kurz jednoho uchazeče kurzu autoškola
	2 400,- Kč

	
	
	

	Etapa celkem
	6 400,- Kč

	

	Projekt celkem
	43 799,- Kč


	9. Přehled kontrol projektu v průběhu  období, za které je zpráva předkládána

	

	Název kontroly
	Ex - ante
	Číslo kontroly
	1

	Výsledek kontroly
	Nápravná opatření nebyla uložena

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	

	Název kontroly
	Interim
	Číslo kontroly
	2

	Výsledek kontroly
	Nápravná opatření nebyla uložena

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	Název kontroly
	Interim
	Číslo kontroly
	3

	Výsledek kontroly
	Nápravná opatření nebyla uložena

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	Název kontroly
	Interim
	Číslo kontroly
	4

	Výsledek kontroly
	Nápravná opatření nebyla uložena

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena


	10. Zajištění publicity a informování o projektu

	Zajištění publicity a informování o projektu bylo prováděno následujícími formami:

1) Články v regionálních tiscích větších sídel – Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Horní Dubenky, Počátky, Žirovnice

2) Internetové stránky sdružení Via rustica

3) Loga vylepená na majetku, který se v rámci projektu nakoupil




SEZNAM PŘÍLOH: 

Pro etapovou a závěrečnou monitorovací zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie):

a) Čestné prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím 

b) Čestné prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

c) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

d) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

e) Originály účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) – CRR tyto doklady okopíruje, ověří a archivuje

f) Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro projekt SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtů (např. z účtu, který byl pro projekt používán před podpisem Podmínek)

g) Název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu

h) Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a KP nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený v Rozhodnutí. 

i) Pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

j) Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

k) Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.

l) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy)

m) Zpráva auditora u projektu s předpokládanými celkovými náklady nad 3 mil. EUR (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy)

n) Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

o) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu 

p) Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů  (za sledované časové období)

q) Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy)

r) Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti a realizaci uznatelných nákladů v naturáliích)

s) Specifikace názvu a data vydání (verze) ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci uznatelných nákladů v naturáliích)

t) Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)

u) Soupiska faktur

Pro průběžnou monitorovací zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie):

a) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

b) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

c) Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců za období 6 kalendářních měsíců předcházejících datu registrace žádosti)

d) Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

e) Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období)

f) Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu  (jen u první průběžné zprávy) v případě, že žadatel žádá o podporu ze státního rozpočtu.

� Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.


� Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.





