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zpráva o postupu projektu / závěrečná zpráva o projektu 

(Vyplní žadatel a zašle na CFCU po ukončení všech aktivit, společně s požadavkem na proplacením konečné faktury) 

I.
Základní údaje o projektu

	Název projektu: 
	Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka

	Registrační číslo projektu: 
	CZ 0001-01-FTA
	EC FTA : BG FTA EČ 008

	Schválení  grantu 
	Dne: 3.6.2008
	výše : 83 817 EUR

	Rozhodnutí o udělení dotace
	Dne: 23.7.2008
	

	Název žadatele: 
	Via rustica o.s.

	Kontaktní osoba žadatele
	Jméno: Ing. Otakar  Pejša, vedoucí OŽP MÚ Pacov

	Zodpovědný pracovník CFCU
	
	Převzal dne:

	Zahájení projektu
	Dokončení projektu:
	Doba trvání projektu (dny/měsíce/roky)

	1. října 2008
	31. března 2010
	18 měsíců (1,5 roku)


Zpráva o realizaci 

	1) V období 10/2009 – 3/2010 byly realizovány všechny aktivity plánované v daném období, tj. A1, A2, A3, A5, A6.
A1 – Analýza rizikových oblastí vymezených hydrologickým povodím 4. rádu (plán 10/2008 – 3/2010; za období 3.MZ profinancováno 35,1% plánu aktivity - celkem 99,4%; realizována 1/3 činností)

A2 – Identifikace difúzních zdrojů znečištění v problémových dílcích povodích (plán 10/2008 – 3/2010; za období 3.MZ profinancováno 44,3 % plánu aktivity - celkem 102,3%; realizována 1/3 činností)

A3 – Audit stávajících bodových zdrojů znečištění (plán 3/2009 – 2/2010, za období 3.MZ profinancováno 62,2% aktivity - celkem 102,9%; realizována ½  činností; realizace prodloužena do 3/2010)

A4– Modelové řešení revitalizace (plán 4/09 – 9/09; realizace prodloužena do 11/2009; profinancováno 51,1 % aktivity  - celkem 97,5%; realizována 1/5 činností ) 

A5 –  Územní projekty ke zvýšení retence vody v krajině (plán 10/2009 – 3/2010; za období 3.MZ profinancováno 78,4% plánu aktivity - celkem 78,4%; realizovány 4/5 činností viz níže)

A6 – Vzdělávání veřejné správy a samosprávy  (plán 3/2010; za období 3.MZ profinancováno 36,1% aktivity – celkem 36,1%; seminář proběhl, avšak bez vynaložení plánovaných cestovních výdajů na zahraniční experty ve výši cca 40 tis. Kč)

V období 3. monitorovací zprávy projektový tým pokračoval v plnění plánovaných aktivit, v tomto období jsme  byli nuceni provést pouze následující změny oproti harmonogramu: 

Aktivita číslo 4 (modelové řešení revitalizace) byla prodloužena do 3. monitorovacího období vzhledem k prodlení lokálního dodavatele s plněním zakázky – měření sedimentů. Taktéž úhrady některým expertům pracujících na A4 jsou promítnuty do období 3.MZ, i když práce byly do 30.9.2009 ukončeny. 

Realizace aktivity 3 byla prodloužena do března 2010 kvůli terénnímu šetření v obcích, které bylo časově náročnější než původně plánované - dotazníkové šetření v obcích zaslané poštou bylo málo účinné.

Z důvodu nedostupnosti aktuálních dat Územně analytických podkladů – nově navrhované zóny diferencované ochrany vodárenského zdroje (jednání s Povodím Vltavy s.p. a Středočeským krajem) byly zrušeny plánované trénovací kurzy pro místní samosprávu v Pelhřimově a Pacově v rámci aktivity A5. Termín zpracování a zveřejnění konečné verze návrhu je stanoven do konce roku 2010.

2) Realizované výstupy projektu v rámci jednotlivých aktivit v období 1.10.2009-31.3.2010

· A1 - Realizace a vyhodnocení plošného monitoringu sledovaných vybraných krajinných území povodí VN Švihov (Trnava a Bělá) a zpracování mapových výstupů s identifikací a zákresem problémových lokalit (oblasti vodní eroze, zvýšení znečištění nutrienty, návrhy opatření) – finální výstup 1 (zpráva a doporučení) -  realizace monitoringu, statistické a grafické zpracování dat,  analýzy dat 10.2009 – 3.2010,  a vyhodnocení průběhu 10.2008 – 3.2010, návrhy opatření  na problémových profilech a lokalitách.  

· A1 – Expertní doporučení k činnosti OPS Čistá Želivka, koordinace s OŽP města Pacov, OŽP města Pelhřimov, krajem Vysočina a Zemědělským svazem Pelhřimov, protipovodňová opatření a dílčí projektové záměry – podklady k „Projektu velkého rozsahu“ – průběžná zpráva pro výstup 3 – expertní doporučení místní samosprávě a zájmovým skupinám pro jednání a koordinaci činností

· A2 - Zavedení principu ekosystémových služeb do zemědělského hospodaření zemědělských podniků v povodí Bořetického potoka - Ing. Štolc, Ing. Hrnčírová,  průběžná  zpráva pro výstup 2 (expertní doporučení)

· A2 – Audit stávajícího hospodaření 3 zemědělských podniků v povodí Bořetického potoka, včetně propagace principů EMAS a CP při řízení podniku a doporučení pro zvyšování objemu ekosystémových služeb v hospodaření - Ing. Štolc, Ing. Hrnčírová, finální výstup 2 (studie zahrnující výsledky výzkumu a dotazníkové šetření v podnicích)

· A2 – Srovnávací studie modelu IVM v povodí Wahnbachtalsperre (Horní Porýní Westfálsko) versus povodí  VN Švihov  – Dr. Ingo Heinz (Německo), Ing. Chour, Ing. Hrnčírová (CZ) – finální výstup 2 - (studie), výběr ze studie byl publikován v odborném časopise Vodní Hospodářství

· A2 – Expertní studie k podporám  financování opatření v rámci IVM  „Cenotvorba vody v ČR a její návaznost na Plán oblasti povodí (POP DV)“ – finální výstup 3 (odborná studie)

· A3 – Manuál pro nakládání s odpadními vodami malých sídel v povodí VN Švihov –   CzWA (dříve AČE), finální výstup 3a – souhrn expertních doporučení pro obce dle metodik MZe, MŽP, stávající legislativy a zkušeností spojených s provozem jednotlivých technologií ČOV

· A3 – „Expertní posouzení stavu účinnosti technologií stávajících ČOV (II etapa) a komplexní posouzení  dvou projektových záměrů výstavby ČOV Velká Chyška (klasická mechanicko-biologická technologie ČOV versus  biologické čištění) – ENVI-PUR s.r.o., OÚ Hořepník, OÚ Velká Chyška - finální výstup 3a (expertní posouzení, včetně výpočtu imisních standardů ČOV Hořepník )

· A5 – Mapové výřezy katastrálních území v povodí Bořetického potoka (podklady k projektovým záměrům revitalizace drobných vodních toků) – finální zpráva pro výstup 3b (mapy v digitální podobě)

· A5 – Posouzení stavu vod z hlediska účelu a využití – „Podpora realizačních projektů protipovodňových opatření ve vodních útvarech Trnavy“, Ing. Pejša – finální výstup 1 (expertní stanovisko pro efektivní způsoby hospodaření na vodních plochách)

· A5 – „Metodika údržby a péče o břehové porosty“ – Ing. Válek, Ing. Holas – finální výstup 3b (odborná studie, doporučení byla zahrnuta do trénovacích kurzů pro místní samosprávu) 

· A5 – „Podpora projektů biodiverzity a víceúčelových mokřadů v  katastrech obcí Hořepnického regionu“ – vodní toky Bořetický potok, Přední a Zadní Žlab – Ing. Pejšová - finální výstup 1 (terénní šetření, včetně komentáře k zjištěným výsledkům a návrhy pro  podporu biodiverzity)

· A5 – Podpora realizačních projektů retence vody v krajině v katastru obce Těchobuz  - „Expertní práce spojené s protipovodňovými opatřeními a zvyšování retence rybníků Loudal a Smíchov“ – vodní tok Barborka – p. Jirka, Ing. Křovák - finální výstup 1 (expertní práce spojené s posouzením proj. záměrů)

· A5 – Vypracování základních územně analytických podkladů a hydrologie území ve vodních útvarech Trnavy“, OÚ Hořepník – finální výstup 3b (studie pro přijetí deklarace lososových vod  „Čistá Trnava“)

· A5 – „Podpora realizačních projektů biodiverzity a víceúčelových mokřadů v k.ú. obce Obrataň“ – vodní tok Kejtovský potok – p. Nymburský - finální výstup 1 (terénní šetření, včetně komentáře k zjištěným výsledkům a návrhy pro  podporu biodiverzity)

· A5 -  Trénovací kurzy pro místní samosprávu - realizace výstupu 3b (prezentace dosavadních výsledků výzkumu a výstupů projektu)

 8.12.2009 obec Obrataň; 11.2.2010 obec Hořepník a 11.3.2010 obec Útěchovice.

· A6 – Závěrečný seminář  se konal 25.3.2010 v Pelhřimově – prezentace výsledků projektu a projednání konceptu vodoochranných opatření v povodí – realizace výstupu 2 (spolupráce s o.p.s Čistá Želivka;  přednášející PVK, a.s. MZe ČR, ÚZEI, A.R.C. spol. s r.o, VŠCHT, OPV s.r.o. a Via Rustica o.s.)  

	Předložena 
	Kým 
	dne:

	
	Ing. Markéta Hrnčírová, A.R.C. spol. s r.o. (partner projektu pověřen řízením projektu)
	29. 4. 2010

	Odsouhlaseno :
	Jméno 
	podpis
	dne

	PM CZP 2
	
	
	dne :

	Poznámky :  


III.
Finanční  údaje 

	Náklady projektu
	EUR 
	CZK
	podíl %

	Neuznatelné náklady* ( pokud jsou* )
	0
	0
	0%

	Výše spolufinancování konečným příjemcem
	14.793
	399.015
	15%

	Přidělený grant z FM EHP/Norska
	83.817**
	2.261.085
	85%

	Celkem uznatelné náklady
	98.610
	2.660.100*
	100 %

	Skutečné neuznatelné náklady*

 ( pokud jsou* )
	0
	0
	0%

	Skutečná výše spolufinancování konečným příjemcem
	8.026,93
	206.635,75
	15% (EUR)

	Skutečná výše grantu z FM EHP/Norska
	45.485,94
	1.170.935,89
	85% (EUR)

	Odsouhlaseno :
	Jméno: Bc. Lukáš Vlček, DiS.
	podpis
	Dne 29.4.2010 

	CFCU
	
	
	

	Proplaceno CFCU
	
	Dne :

	Poznámky:

*přepočteno ke dni podání žádosti kurzem 26,98 CZK/EUR dle kalkulované výše nákladů na jednotlivé aktivity

** přijatá záloha na řešení projektu ve výši 50% grantu dne 22.9.2008 kurzem 23,845 CZK/EUR

Za období 1.10.2009 - 31.3.2010 byly vynaloženy náklady na řešení projektu ve výši 1.377.571 Kč (soupisky dokladů jsou uvedeny v příloze), což odpovídá, dle kurzu na stránkách EU/ECB ke dni vynaložení výdaje, výši 53.512,87 EUR.

Celkové výdaje na řešení projektu v období 1.10.2008 – 31.3.2010 dosáhly výše 2.414.299 Kč, tj. 92.980 EUR.  Největší rozdíl oproti plánovaným nákladům na řešení projektu byl způsoben nevyčerpáním alokované částky na cestovní výdaje.
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