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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA





Projekt „S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“ (reg. č. 12/015/4210a/563/000018) 
Schůzka KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Zápis z jednání
Místo a datum jednání: Kancelář MAS Via rustica o.s., Pacov, 6. září 2012
Přítomní:

Členové KPS:
Zdenka Švaříčková, LEADER – Loucko


Ing. Bc. Petr Denk, MAS Českomoravské pomezí o.p.s.


Bc. Jiří Hodinka, Via rustica o.s.


Lucie Hlavinková, Via rustica o.s.
Hosté:

Miroslava Švaříčková, LEADER – Loucko

Petra Laštovičková, MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Marta Vencovská, Českomoravské pomezí o.p.s.



Ing. Renáta Švecová, Via rustica o.s.

Ivana Ťoupalová, Via rustica o.s.

Prezenční listina je přílohou zápisu.

Program jednání:

1. Zahájení jednání KPS
2. Aktuální stav projektu

3. Zahájení přípravy výukových materiálů

4. Semináře pro muzejníky

5. Výběrová řízení
6. Propagace projektu

7. Ukončení jednání KPS
Ad 1.:

L. Hlavinková uvítala všechny přítomné a konstatovala, že jsou přítomni 4 z 6 členů KPS a KPS je tedy usnášeníschopná. 
Zapisovatelkou byla určena I. Ťoupalová. Ověřovatelkou zápisu je dle schváleného jednacího řádu předsedkyně KPS – L. Hlavinková.
Ad 2.:

L. Hlavinková:
Projekt S nůší do světa řemesel byl dne 17. 8. 2012 schválen k podpoře v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV. Dle informací zveřejněných na Portálu farmáře je v současné době připravována Dohoda o poskytnutí dotace. Podklady k podpisu Dohody za všechny spolupracující MAS (potvrzení FÚ o bezdlužnosti + prohlášení de minimis + smlouvu o spolupráci) má KMAS k dispozici a čeká na vyzvání ze strany SZIF k doložení těchto podkladů a k podpisu Dohody.

Dle Pravidel IV.2.1 je možné způsobilé výdaje všech kódů realizovat již od data zaregistrování žádosti o dotaci, tudíž mohou být v tuto dobu již uplatňovány a jednotlivé aktivity projektu mohou být započaty dle plánovaného harmonogramu.

Za MAS VR bude hlavní manažerkou projektu Iva Ťoupalová, která bude při realizaci projektu spolupracovat s Ing. Renátou Švecovou.

P. Denk: MAS ČMP žádá o konzultaci obsahu pracovní smlouvy pro novou pracovnici P. Laštovičkovou.

J. Hodinka: Pro SZIF se dokládá originál pracovní smlouvy. Ve smlouvě by mělo být uvedeno ustanovení, že zaměstnanec souhlasí se zveřejňováním osobních údajů pro účely SZIF. Je třeba, aby všichni pracovníci MAS vedli výkazy práce. KMAS pošle oběma PMAS vzory pracovních smluv, hlavičkových papírů a výkazů práce. 

Ad 3.:

L. Hlavinková: Prvním z úkolů, které je v rámci projektu třeba řešit, je příprava výukových materiálů pro témata zvolená jednotlivými MAS. Příprava výukových materiálů musí být zahájena již v září. Podrobně bude řešeno Pracovní skupinou pro přípravu výukových materiálů, jejíž dnešní schůzka bezprostředně naváže na jednání KPS. Ve věci metodického vedení přípravy výukových materiálů se v srpnu v Brtnici uskutečnila schůzka KMAS a RNDr. Jozefa Zeťka, ředitele střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s. Oběma stranami byl potvrzen zájem o spolupráci, KMAS dohodne s Chaloupkami konkrétní řešení finančních vztahů.

Ad 4.:

L. Hlavinková: První akcí, která bude v rámci projektu realizována, je seminář pro muzejníky konaný v říjnu 2012 v Lukách nad Jihlavou. Lektorování seminářů zajistí PhDr. František Šebek z Asociace muzeí a galerií ČR na základě dohod o provedení práce uzavřených s jednotlivými MAS. Náplň jednotlivých seminářů byla konzultována při osobní schůzce KMAS s dr. Šebkem v Praze 9. 8., písemný návrh programu jednotlivých seminářů dr. Šebek zašle nyní počátkem září. Jak byly PMAS již dříve informovány, je nutné upravit původně plánované termíny konání seminářů na středy (dr. Šebek jinak učí na univerzitě a nemůže v jiné dny zajistit účast). Dle Pravidel IV.2.1 musí každá MAS veškeré změny místa, termínu a času měkkých akcí oznámit telefonicky nebo e-mailem nejpozději 7 dní před původně plánovaným konáním akce na RO SZIF. Následně do 7 pracovních dnů je KMAS povinna podat na RO SZIF související písemné Hlášení o změnách. V případě zrušení měkké akce v den jejího plánovaného konání musí příslušná MAS tuto skutečnost ještě tentýž den oznámit RO SZIF telefonicky nebo e-mailem a následně KMAS opět do 7 pracovních dnů podat písemné hlášení o změnách. Zrušení akce v den jejího konání je možné pouze ze skutečně závažných důvodů (nedostavení se lektora, nedostavení se potřebného počtu účastníků nebo v případě vážné přírodní katastrofy či technické nezpůsobilosti objektu). Termín akce může být změněn max. 3 x. 
Ad 5.:
J. Hodinka: Typ výběrového řízení je nutné stanovit dle součtu jednotlivých typů zakázek (výdajů) za celý projekt. Dílčí zakázky jednotlivých MAS pak mohou být poptávány samostatně, avšak dle stanoveného přísnějšího režimu. Pro stanovení příslušného režimu poptávkových řízení a určení počtu a typu jednotlivých dílčích zakázek musí každá MAS přesně specifikovat jednotlivé položky rozpočtu (technická specifikace, typ, rozměry apod.). Pomůcky a materiál budou MAS pravděpodobně poptávat společně – bude ještě upřesněno dle podrobných rozpočtů.
Ad 6.:

I. Ťoupalová: Informační plakátky na propagaci seminářů pro muzejníky připraví KMAS a zašle je oběma PMAS. Dále KMAS připraví a PMAS zašle informační cedulky do kanceláří MAS („Zde je realizován projekt …“). Pro MAS LEADER – Loucko zašle KMAS také vzorovou cedulku pro stavební úpravy muzea.
J. Hodinka: Každý měsíc budou všechny MAS připravovat a do obecních apod. regionálních zpravodajů zasílat tiskové zprávy o realizaci projektu s prosbou o jejich publikování. Tyto zprávy si MAS budou zasílat také mezi sebou navzájem. V monitorovacích indikátorech projektu jsme se zavázali k min. 4 zprávám za každý rok realizace projektu.
Úkoly:
1. KMAS zašle PMAS vzory pracovních smluv, hlavičkových papírů a výkazů práce – termín: do 30. 9.
2. KMAS při podpisu Dohody na SZIF zjistí, komu konkrétně se mají nahlašovat změny měkkých akcí, následně příslušné kontakty předá oběma PMAS – termín: při podpisu Dohody.
3. Každá MAS připraví podrobný přehled akcí konaných v rámci projektu na jejím území, s aktuálními termíny, místy a časy konání (dle vzoru zaslaného KMAS), PMAS tento přehled zašlou KMAS – termín: do 30. 9. 2012.

4. Všechny MAS zrevidují položkové rozpočty zpracovávané pro podání žádosti o dotaci a tyto rozpočty v členění na jednotlivé konkrétní položky vč. technické specifikace zašlou KMAS – termín: do 30. 9. 2012.
5. KMAS připraví a zašle PMAS vzorové cedulky pro zajištění publicity projektu – termín: do 30. 9. 2012.

6. Každá MAS připraví článek o zahájení realizace projektu spolupráce a rozešle jej do redakcí obecních/městských zpravodajů apod. – termín: do 10. 10. (následně vždy před uzávěrkou příslušných tiskovin).

Ad 6.:

Jednání KPS ukončila L. Hlavinková s tím, že na toto jednání plynule naváže jednání Pracovní skupiny pro přípravu výukových materiálů.
Příští schůzka KPS se uskuteční dle potřeby v termínu předem dohodnutém zástupci všech spolupracujících MAS.
Zapsala: Ivana Ťoupalová

Ověřila: Lucie Hlavinková
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