



## Hlášení č. ... o změnách v rámci PRV V0404.01

Ve Smečkách 33  
110 00 Praha 1  
www.szif.cz

1. Žadatel/Příjemce dotace: Město Pacov adresa: náměstí Svobody 320, 39501 Pacov	IČ: 00248789
---	-----------------

2. Registrační číslo žádosti o dotaci: 10/011/41200/178/002083
---

3. Název projektu: Obnova sokolovny v Pacově
---

### Základní údaje - identifikace žadatele/příjemce dotace

Č.ř.	4. Současné znění	5. Navrhované znění	6. Číslo pole žádosti
1.			

### Celkové výdaje projektu

7. Současné znění:  Kč      8. Navrhované znění:  Kč

### Nezpůsobilé výdaje projektu/Výdaje, na které není požadována dotace

9. Současné znění:  Kč      10. Navrhované znění:  Kč

### Celkové způsobilé výdaje projektu/Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace (zahrnuje např. nadlimitní výdaje)\*

11. Současné znění:  Kč      12. Navrhované znění:  Kč

### Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace/Výdaje, ze kterých je stanovena dotace\*

13. Současné znění:  Kč      14. Navrhované znění:  Kč

### Dotace (celková výše dotace)

15. Současné znění:  Kč      16. Navrhované znění:  Kč

### Způsobilé výdaje projektu/Výdaje, ze kterých je stanovena dotace\*

Č.ř.	17. Kód/Název	18. Současné znění	19. Navrhované znění	20. Číslo pole žádosti
1.	373	159 765	0	A2 15ř2
2.	360	640 235	800 000	A2 15ř1
		800 000	800 000	

### Termín předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu

Č.ř.	21. Současné znění	22. Navrhované znění	23. Číslo pole žádosti
1.			

### Místo realizace projektu

Č.ř.	24. Současné znění	25. Navrhované znění	26. Číslo pole žádosti
1.			

\* Žadatel/Příjemce dotace není povinen nahlašovat změnu ve výdajích/kódech (a to i přesto, že je změna větší než 20%). Skutečný stav výdajů je předkládán až s Žádostí o proplacení.

\*\* Žadatel/Příjemce dotace vyplňuje v případě, že se změny týkají projektu.





## Hlášení č. ... o změnách v rámci PRV V0404.01

Ve Smečkách 33  
110 00 Praha 1  
www.szif.cz

### Technické údaje projektu

Č.ř.	27.Název (číslo kapitoly projektu) **	28.Současný stav	29.Navrhovaný stav	30.Číslo pole žádosti
1.				

### Ostatní údaje

Č.ř.	31.Název (číslo kapitoly projektu) **	32.Současný stav	33.Navrhovaný stav	34.Číslo pole žádosti
1.	3.3.	<p>Jedná se pouze o výměnu střešní krytiny včetně střešních latí. Nedojde k zásahům do nosná konstrukce a není třeba žádné opatření stavebního úřadu. V rámci projektu proběhne obnova střechy sokolovny. Celková plocha střechy je 950 m<sup>2</sup>. Nejprve dojde k demontáži původní střechy tj. demontáž krytiny z bobrovek (plocha 950 m<sup>2</sup> a demontáž starého laťování. Poté dojde instalaci nového laťování o rozteči 22 cm. Poté bude položena nová krytina montáž krytiny z bobrovek (plocha 950 m<sup>2</sup> předpoklad cca 399900 ks) Dojde také k montáži hřebene a nároží.</p> <p>Obnova svítidel: Bude provedena obnova svítidel. Budou obnovena všechna svítidla na původních místech v prvním a druhém podlaží (dle příloženého půdorysu).</p> <p>Technické parametry: Stropní svítidla (v půdorysu označena č. 1) – 2x60W/2xE27 – 1 NP – 11 ks, 2NP – 10 ks Nástěnné svítidla (č. 2) – 1x100W/E27 – 1 NP – 8 ks) z toho 4x s nouzovým modulem – 2Ú), 2 NP – 9 ks ( z toho 7x s nouzovým modulem) Zářivka (č.3) – 1x80W T5/65 – 1 NP – 15 ks, 2 NP – 3 ks Halogenové světlo (HAL) – 1 NP – 6ks Vybavení – nábytek do sálu – bude zakoupeno 15 stolů a 75 židlí</p>	<p>Jedná se pouze o výměnu střešní krytiny včetně střešních latí. Nedojde k zásahům do nosná konstrukce a není třeba žádné opatření stavebního úřadu. V rámci projektu proběhne obnova střechy sokolovny. Celková plocha střechy je 950 m<sup>2</sup>. Nejprve dojde k demontáži původní střechy tj. demontáž krytiny z bobrovek (plocha 950 m<sup>2</sup> a demontáž starého laťování. Poté dojde instalaci nového laťování o rozteči 22 cm. Poté bude položena nová krytina montáž krytiny z bobrovek (plocha 950 m<sup>2</sup> předpoklad cca 399900 ks) Dojde také k montáži hřebene a nároží.</p> <p>Obnova svítidel: Bude provedena obnova svítidel. Budou obnovena všechna svítidla na původních místech v prvním a druhém podlaží (dle příloženého půdorysu).</p> <p>Technické parametry: Stropní svítidla (v půdorysu označena č. 1) – 2x60W/2xE27 – 1 NP – 11 ks, 2NP – 10 ks Nástěnné svítidla (č. 2) – 1x100W/E27 – 1 NP – 8 ks) z toho 4x s nouzovým modulem – 2Ú), 2 NP – 9 ks ( z toho 7x s nouzovým modulem) Zářivka (č.3) – 1x80W T5/65 – 1 NP – 15 ks, 2 NP – 3 ks Halogenové světlo (HAL) – 1 NP – 6ks</p>	
2.	celkové výdaje	800000, 160000, 960000	906 270, 181254, 1087524	
3.	zv projektu	640 235, 159765	906270, 0	
4.	zv z kt. je st. dot.	640 235, 159765	800000, 0	
5.	nezp. výdaje	160000	181254	

35.Popis skutečného stavu realizace (vyplňuje se vždy):  
Projekt je dokončen

36.Popis odůvodnění změn (vyplňuje se vždy):

Žadatel se rozhodl díky vyšší ceně realizace upustit od nákupu vybavení, toto bude řešit z vlastních prostředků.

\* Žadatel/Příjemce dotace není povinen nahlašovat změnu ve výdajích/kódech (a to i přesto, že je změna větší než 20%). Skutečný stav výdajů je předkládán až s Žádostí o proplacení.

\*\* Žadatel/Příjemce dotace vyplňuje v případě, že se změny týkají projektu.



500

V Brně  
Dne: 23.04.2012  
Odesláno: 24.04.2012  
Vyřizuje: Bartoš  
Telefon: +420 541 614 146  
Č.j.: SZIF/2012/0135193

Město Pacov  
náměstí Svobody 320

395 01 Pacov

**Věc: Žádost o doplnění Hlášení č. 2 o změnách v rámci PRV**

Vážená paní, vážený pane,

obdrželi jsme Vaše Hlášení č. 2 o změnách v rámci PRV dne 11.04.2012 týkající se žádosti o dotaci:

Registrační číslo: 10/011/41200/178/002083  
Název žadatele: Město Pacov  
IČ/RČ(datum narození): 00248789  
Název projektu: Obnova sokolovny v Pacově  
Opatření/podopatření/záměr: Realizace místní rozvojové strategie

Po prozkoumání předložené dokumentace sdělujeme následující:

Ve formuláři hlášení o změnách, odstavci Nezpůsobilé výdaje projektu/Výdaje, na které není požadována dotace je uvedeno chybně navrhované znění. Správně je 181.254 Kč.  
Ve formuláři hlášení o změnách, odstavci Způsobilé výdaje projektu/Výdaje, ze kterých je stanovena dotace není uvedena změna v kódu 360.

Žádáme Vás o doplnění chybějící, příp. neúplné dokumentace osobně/poštou do 04.05.2012.

S pozdravem

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND  
REGIONÁLNÍ ODBOR BRNO  
Kotlářská 53  
602 00 Brno  
2/5

  
Vedoucí oddělení finanční podpory RO SZIF

Městský úřad Pacov	
Č. ev.:	.....
Č. j.:	MP/05139/2012
Došlo:	24. 04. 2012
Počet listů / příloh	1/0
Spisový a skart. znak / skart. lhůta	.....



**SZIF**

Státní zemědělský intervenční fond

Regionální odbor SZIF v Brně  
Kotlářská 53, 602 00 Brno  
tel.: +420 541 614 112

SZIF/2012/0192264\_01

\*2083 500

V Brně  
Dne: 25.05.2012  
Odesláno: 28.05.2012  
Vyřizuje: Bartoš  
Telefon: +420 541 614 146  
Č.j.: SZIF/2012/0192264

**Město Pacov  
náměstí Svobody 320****395 01 Pacov****Věc: Žádost o doplnění Hlášení č. 2 o změnách v rámci PRV - II.**

Vážená paní, vážený pane,  
obdrželi jsme Vaše Hlášení č. 2 o změnách v rámci PRV dne 11.04.2012 (včetně opravy ze dne 3.05.2012) týkající se žádosti o dotaci:

Registrační číslo: **10/011/41200/178/002083**  
Název žadatele: **Město Pacov**  
IČ/RČ(datum narození): **00248789**  
Název projektu: **Obnova sokolovny v Pacově**  
Opatření/podopatření/záměr: **Realizace místní rozvojové strategie**

Po prozkoumání předložené dokumentace sdělujeme následující:

Hlášení č.2 o změnách je třeba ještě dále opravit. Vybavení (stoly a židle) je třeba v osnově projektu ponechat (technické řešení, rozpočet). Výdaje za vybavení nemusí být zahrnuty do Způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, ale musí být zohledněny v rámci Celkových způsobilých výdajů projektu.

Žádáme Vás o doplnění chybějící, příp. neúplné dokumentace osobně/poštou do 04.06.2012.

S pozdravem

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND  
REGIONÁLNÍ ODBOR BRNO  
Kotlářská 53  
602 00 Brno  
2/5

Vedoucí oddělení finanční podpory RO SZIF





## MĚSTO PACOV

Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Tel.: 565 455 111 | Fax: 565 455 155

E-mail: [podatelna@mestopacov.cz](mailto:podatelna@mestopacov.cz) | Web: [www.mestopacov.cz](http://www.mestopacov.cz)

### **Vyjádření města Pacov k žádosti o doplnění změnového hlášení č. 2. projektu 10/011/41200/002083**

Město Pacov, jakožto žadatel o dotaci se domnívá, že nemůže do změnového hlášení doplnit výdaje na pořízení vybavení (stoly a židle) a to z důvodu, že zmiňované vybavení nebylo pořízeno. Důvod pro upuštění od nákupu vybavení je ve vyšších celkových nákladech na realizaci stavební části projektu. Celkové výdaje před podáním žádosti o dotaci byly stanoveny na základě předběžné cenové kalkulace. Dle zrealizovaného výběrového řízení došlo k upřesnění celkových výdajů na stavební práce, přičemž město Pacov již mělo v době podání žádosti o dotaci na tento projekt schválenou částku v rozpočtu ve výši předběžné cenové kalkulace. Město Pacov se v žádném případě nezříká nákupu vybavení do budovy sokolovny, pouze tento výdaj přesouvá do priorit dalších rozpočtových období.

Město Pacov předpokládalo, že vypuštění vybavení objektu nemění účel a charakter projektu, prioritou projektu od počátku jeho plánování byla obnova střešní krytiny a osvětlení vnitřní části objektu. Nákup vybavení byl doplňkem projektu.

V Pacově, dne: 4.6.2012

.....  
Bc. Lukáš Vlček – starosta města Pacov

**M Ě S T O**  
**P A C O V**  
15





Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## Vyjádření MAS Via rustica o.s. k žádosti o doplnění změnového hlášení č. 2. projektu 10/011/41200/002083

MAS Via rustica o.s. se domnívá, že změnové hlášení č. 2 neodporuje pravidlům PRV, vypuštění položky nákup vybavení (stoly a židle) nepovažuje za zásadní pro účel a charakter projektu. Dle názoru pracovníků MAS je stěžejní částí projektu stavební činnost.

MAS Via rustica o.s. při posouzení změnového hlášení přihlédla k bodovému hodnocení projektu a shledala, že vypuštění dané aktivity nemá vliv na bodové hodnocení, z tohoto důvodu ani na změnu pořadí při výběru projektů. MAS Via rustica bere na vědomí zvýšení nákladů na realizaci stavební části projektu dle doloženého výběrového řízení a dále konstatuje, že MAS nepřísluší v žádném případě jakkoli zasahovat do výběrových řízení a ovlivňovat způsob výběru dodavatele, pokud se nejedná o výběr v rozporu s pravidly PRV.

V Pacově, dne: 4.6.2012

Jiří Hodinka, manažer MAS

 **Via rustica** o.s.  
Nám. Svobody 320, Pacov 395 01  
IČO: 269 82 170 DIČ: CZ26982170  
info@viarustica.cz, www.viarustica.cz





Spis. zn.:

Č.j.:

Vyřizuje: Tomáš Kocour, e-mail: [kocour@mestopacov.cz](mailto:kocour@mestopacov.cz), tel.: 565 455 165

## Vyjádření k výměře střechy sokolovny Pacov

Při přípravě projektu byly plánovány aktivity projektu – výměna střešní krytiny, výměna svítidel a nákup nového vybavení do objektu místní pacovské sokolovny. Aktivity projektu jsou takového charakteru, kdy není nutné řešit žádná opatření se stavebním úřadem a z tohoto titulu následně dle podmínek Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013 dostačuje doložit pouze půdorys objektu s vyznačením veškerých aktivit projektu a není nutné řešit stavební projektovou dokumentaci apod.

Při přípravě projektu a jeho rozpočtu se vycházelo z historických výkresů objektu, neboť do současné doby nebyly zpracovávány aktuální výkresy tohoto objektu pouze studie. Bohužel historické výkresy byly zpracovány již v dávné minulosti a stav objektu sokolovny, zejména pak střechy nekoresponduje se skutečností. Výpočet výměry střechy 950 m<sup>2</sup> byl proveden tzv. od stolu dle historického nákresu budovy a investičnímu technikovi připravujícímu rozpočet pro samotné podání žádosti o poskytnutí dotace se bohužel vmísila tato chyba způsobená výkresovou dokumentací.

Při následné realizaci a kontrole výměr jednotlivých částí rozpočtu došlo ke zjištění této chyby. Následně došlo k přeměření střechy a plocha střechy v současné době činí 740 m<sup>2</sup>.

Ovšem zamýšlený projekt nenese žádné odchylky od původního plánu projektu, kdy město Pacov zamýšlelo provést obnovu a výměnu celé střechy objektu sokolovny. V rámci projektu byla provedena výměna střešní krytiny kompletně celého objektu sokolovny v Pacově ve výměře 740 m<sup>2</sup>. Úpravou výměry došlo pouze k narovnání skutečné výměry střechy a prováděných prací.

V Pacově dne 10.5.2012

.....  
Tomáš Kocour, místostarosta

M Ě S T O  
P A C O V  
14



## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA – SVÍTIDLA SOKOLOVNA PACOV

OZNAČENÍ SVÍTIDLA DLE LEG. SVÍTIDEL	NÁZEV, TYP (OBJEDNACÍ ČÍSLO) VÝROBCE	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ ks	CENA Kč/MJ bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH
C		Strop jeviště	6		


### POPIS

Svítlidlo tvoří PC těleso a kryt, vysoce leštěná Al montura, elektronický předřadník, na přání možnost stmívání

Montura	PC těleso, Al montura leštěná
Stínítko	PC transparentní
Držení stínítka	PVC spony
Dekoratивní límeček	ne
Montáž	na stěnu nebo na strop, na závěs
Použití	bytová výstavba , průmyslové prostory

### TECHNICKÁ DATA

Výkon	2x58W
Světelný zdroj	Lineární trubice 58W/840 – 2ks
Předřadník	Elektronický, na přání stmívatelný
Izolační třída	I / I
Krytí	IP 65
Velikost	1280mm x 170mm x 95 mm



Naše č.j.: SZIF/2012/0227957  
Vyřizuje: Mgr. Bartošová  
Telefon: +420 222 871 702  
Fax: +420 222 871 764  
E-mail: jana.bartosova@szif.cz

Via Rustica o.s.  
Nám. Svobody 230  
395 01 Pacov

Datum: 23.7.2012

**Věc: Žádost o vyjádření ke změně výstupů projektu Obnova sokolovny v Pacově žadatele města Pacov**

Vážený pane Hodinko,

dne 10.4.2012 obdržel RO SZIF Brno od žadatele města Pacov Hlášení o změnách č. 2 k projektu „Obnova sokolovny v Pacově“ (reg. číslo projektu 10/011/41200/178/002083). Hlášení o změnách obsahovalo kromě změn v rozpočtu projektu i změny ve výstupech projektu.

Jednou z navrhovaných změn je přesun výdajů na vybavení kulturního domu ve výši 159.765 Kč na stavební výdaje. V rámci posuzování Hlášení byla žadateli zaslána Žádost o doplnění Hlášení č. 2 o změnách, kdy RO SZIF Brno požadoval zachovat nákup vybavení v celkových výdajích projektu.

Žadatel následně předložil vyjádření k žádosti, ve kterém uvádí, že z důvodu omezeného rozpočtu nemůže do ukončení realizace projektu vybavení pořídit a nákup vybavení tedy přesouvá do priorit dalších rozpočtových období. K vyjádření žadatele bylo zároveň předloženo vyjádření MAS Via Rustica o tom, že stavební činnost je stěžejní částí projektu a změna nemá vliv na bodové hodnocení.

Jelikož v rámci preferenčních kritérií je vybavení přímo bodováno, žádáme Vás o doložení bodovacího formuláře výběrové komise k příslušné žádosti, jako podklad pro prokázání Vašeho tvrzení. Zároveň Vás žádáme o doložení posouzení změny Programovým výborem MAS, aby bylo vyjádření v souladu s Vašimi interními postupy (kap. 2.3 Příručky pro žadatele 3. výzvy k předkládání projektů).

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem



Ing. Helena Hanoldová  
vedoucí Oddělení metodiky osy 4 PRV



Naše č.j.: SZIF/2012/0227957  
Vyřizuje: Mgr. Bartošová  
Telefon: +420 222 871 702  
Fax: +420 222 871 764  
E-mail: jana.bartosova@szif.cz

Via Rustica o.s.  
Nám. Svobody 230  
395 01 Pacov

Datum: 23.7.2012

**Věc: Žádost o vyjádření ke změně výstupů projektu Obnova sokolovny v Pacově  
žadatele města Pacov**

Vážený pane Hodinko,

dne 10.4.2012 obdržel RO SZIF Brno od žadatele města Pacov Hlášení o změnách č. 2 k projektu „Obnova sokolovny v Pacově“ (reg. číslo projektu 10/011/41200/178/002083). Hlášení o změnách obsahovalo kromě změn v rozpočtu projektu i změny ve výstupech projektu.

Jednou z navrhovaných změn je přesun výdajů na vybavení kulturního domu ve výši 159.765 Kč na stavební výdaje. V rámci posuzování Hlášení byla žadateli zaslána Žádost o doplnění Hlášení č. 2 o změnách, kdy RO SZIF Brno požadoval zachovat nákup vybavení v celkových výdajích projektu.

Žadatel následně předložil vyjádření k žádosti, ve kterém uvádí, že z důvodu omezeného rozpočtu nemůže do ukončení realizace projektu vybavení pořídit a nákup vybavení tedy přesouvá do priorit dalších rozpočtových období. K vyjádření žadatele bylo zároveň předloženo vyjádření MAS Via Rustica o tom, že stavební činnost je stěžejní částí projektu a změna nemá vliv na bodové hodnocení.

Jelikož v rámci preferenčních kritérií je vybavení přímo bodováno, žádáme Vás o doložení bodovacího formuláře výběrové komise k příslušné žádosti, jako podklad pro prokázání Vašeho tvrzení. Zároveň Vás žádáme o doložení posouzení změny Programovým výborem MAS, aby bylo vyjádření v souladu s Vašimi interními postupy (kap. 2.3 Příručky pro žadatele 3. výzvy k předkládání projektů).

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem



Ing. Helena Hanoldová  
vedoucí Oddělení metodiky osy 4 PRV



„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“  
Tento projekt je financován Evropskou unií

Mgr. Jana Bartošová  
Státní zemědělský intervenční fond  
Ve Smečkách 33  
Praha 1  
110 00

V Pacově dne 23.7.2012

**Re: Žádost o vyjádření ke změně výstupů projektu „Obnova sokolovny v Pacově“ –  
žadatel město Pacov**

Vážená paní Bartošová,  
v příloze Vám zasíláme naskenované bodování od jednotlivých hodnotitelů (p. Hájek, p. Kotýnek, pí. Brázdová). V tomto hodnocení dva ze tří hodnotitelů žádným způsobem nehodnotili nákup vybavení. Pouze hodnocení pana Kotýnka zahrnuje získání 2 bodů za nákup vybavení z důvodů, že do plánování projektu se zapojili také senioři, kteří sokolovnu využívají pro své akce. Toto hodnocení dvěma body je ale zapříčiněno nikoliv samotným plánem nákupu vybavení, ale tím, že do plánování projektu byla zahrnuta tato cílová skupina – senioři.

Dále Vám zasíláme tabulku, ve které je zohledněno případné ubrání 2 bodů, které udělil pan Kotýnek v kritériu 2.3.d. Toto kritérium je z našeho pohledu jediné, ve kterém by mohlo být bodováno vybavení jako takové.

Programový výbor (Rada sdružení) se ovšem touto vzniklou situací nezabýval před podáním ŽoP právě s ohledem k faktu, že administrativní aparát MAS dospěl k názoru, že tato změna nemá za následek změnu charakteru projektu a dále nemá žádný vliv na případné pořadí umístění žádosti.

Vezmeme-li tedy v potaz odebrání 2 bodů z hodnocení u pana Kotýnka, umístí se tedy žádost o poskytnutí dotace města Pacov na stejném místě jako se umístila.

Samozřejmě vyjádření Programového výboru, resp. Rady sdružení MAS Via rustica o.s. je možné zaslat až po jeho nejbližším zasedání, které je předběžně plánováno až do druhé poloviny měsíce srpna 2012.

Dále je nutné konstatovat, že změnové hlášení Města Pacov bylo zpracováváno ve spolupráci s administrativním aparátem MAS Via rustica o.s., a z výše zmíněných důvodů nám nepřišlo nutné, aby se daným hlášením zabýval programový výbor MAS, ještě před vyjádřením SZIF RO Brno ke změnovému hlášení.

Prosíme Vás o vyjádření, zda tyto dokumenty máme zaslat v písemné podobě (kopie bodového hodnocení a tabulku bodování) přes RO SZIF Brno a nebo je máme zaslat přímo k Vaším rukám a dále prosíme o sdělení termínu, do kdy je nutné tuto skutečnost učinit s ohledem na plánované zasedání Rady sdružení. Bude dostačovat, vyřeší-li se zasedání Rady sdružení v srpnu či jej máme nechat svolat mimořádně k této aktivitě?

.....  
Bc. Jiří Hodinka, manažer pro realizaci SPL

Mas Via rustica, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
IČ: 269 82 170

Kontakt: Bc. Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@viarustica.cz  
Předseda: Bc. Lukáš Vlček, tel.: 777 334 124, e-mail: starosta@mestopacov.cz